แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0	1. นโยบายการทำงานวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน	1.1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของแหล่งเงินทุนวิจัย	2	3	6 (H)	1	- สถาบันวิจัย (สวพ.) และพัฒนาเข้าร่วมประชุมการด้าน ววน. -สวพ.มีการประชุม หารืออย่างเร่งด่วนเพื่อศึกษานโยบายและพัฒนากลยุทธในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ สวพ. เชิญผู้บริหาร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการ	-หลังจากเชิญนักวิจัยร่วมรับฟังชี้แจงฯ แหล่งทุนยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจึงต้องรอประกาศที่ชัดเจนจากแหล่งทุน	-จัดกิจกรรมการสัญจรสู่คณะ/เขตพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อกำหนดของแหล่งเงินทุนวิจัยที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยอย่างทั่วถึง	มี.ค. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และเชิญผู้ทรงวุฒิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมวิพากษ์แผนงานของนักวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งในวันนั้นได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยสามารถดูย้อนหลังได้			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	2. ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้มีจำนวนน้อย	2.1 ยังไม่มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	3	3	9 (H)	4	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	-ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้หรือเชิงพาณิชย์	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ/นักวิจัย
									- เพิ่มความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จากปีละครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	
	3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่พร้อมยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน	3.1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จยังไม่สามารถยื่นขอจด	3	3	9 (H)	3	จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เนื่องจากการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีการจัด	- จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ทางปัญญายังมีน้อย	ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้						แบ่งเป็นแต่ละประเภทสาขาที่ยื่นจดและมีกระบวนการยื่นขอจดที่ใช้ระยะเวลา	แบบเฉพาะด้านหรือแบบเจาะจง โดยให้วิทยาจากกรมทรัพย์สินฯช่วยแนะนำทุกกระบวน	
	4. นักวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยน้อย	4.1 นักวิจัยขาดความเข้าใจการจัดทำแผนงานวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก	3	2	6 (M)	5	มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานวิจัยแต่ยังไม่ทั่วถึง มีการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานให้ทุน	มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานวิจัยแต่ยังมีนักวิจัยเข้าร่วมอบรมไม่ทั่วถึง ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ เนื่องจากนักวิจัยเข้าไม่ถึงแหล่งสนับสนุนทุนภายนอก จึงไม่	-จัดอบรมฯการจัดทำแผนงานวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง -มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
								เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาทุนของแหล่งทุนนั้นๆ	บุคลากรสายสนับสนุน (R2R) - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย -ทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนภายนอกเพิ่ม - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ)	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ②	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									- จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก	
		4.2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยแบบบูรณาการ	2	3	6 (M)	6	- จัดช่องทางให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับ 8 มทร.	- สวพ. ได้ร่วมหารือการทำงานวิจัยแบบบูรณาการกับเครือข่าย สวพ. มทร. จนเกิดข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง	- ทำความร่วมมือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้านการวิจัย เช่น องค์การบริหารส่วน	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
								พื้นที่	ท้องถิ่น	
							- เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ พร้อมกำหนดโจทย์การวิจัยร่วมกับ 8 มทร. วันที่13-14 ธันวาคม 2562	จากการที่นักวิจัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอฯ และกำหนดโจทย์งานวิจัย จนทำให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ	-ผลักดันนักวิจัยให้เข้าร่วมทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมสร้างแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ - ปรับปรุงทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ
	5. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร	5.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยน้อย	3	3	9 (H)	2	1.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเพิ่มเติมให้นักจัยและจัดทำทำเนียบแหล่งทุน	-ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจาก	-เร่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุนงานวิจัยจากภายนอกใน	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ของมหาวิทยาลัยน้อยลง						วิจัย 2.ทำความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม 3. พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยให้สามารถเสนอขอจากแหล่งทุนภายนอก หรือสามารถบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก	งบประมาณวิจัยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะพัฒนานักวิจัยให้ความสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	ระหว่างปี - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) - จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุน	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									วิจัยภายนอก -มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)	
	6. นักวิจัยพลาดโอกาสในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	6.1 กระบวนการและขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนยังไม่ทั่วถึง	2	3	6 (M)	7	-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุคกลุ่มวิจัย และไลน์กลุ่มวิจัย -ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)	เนื่องจากในไลน์งานวิจัย มีการโพสข้อความหลากหลายและไม่สามารถควบคุมผู้โพสต์ได้	-เพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย หรือ สร้างกลุ่มสำหรับการ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโดยเฉพาะ	
	7.ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ยังไม่ครอบคลุมนักวิจัยในการใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อการดำเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	7.1 ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	2	2	4 (L)	8	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	- ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									-จัดประชุมวิพากย์ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	
	8. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ	8.1 ผู้บริหารและนักวิจัยขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านงานวิจัย	2	2	4 (L)	12	กระบวนการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกับ สวส. (สวพ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลด้านงานวิจัย) ผ่านครุภัณฑ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	อยู่ระหว่างการทานสอบ ระบบฯ	รองอธก. ด้านวิจัย/ สวส. (สวพ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลงานวิจัย)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการทานสอบระบบ			
	9. การรายงานผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่แล้วเสร็จนำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	9.1 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไม่ได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์	2	2	4 (L)	9	การเพิ่มความถี่ในการสำรวจติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากปีละ 1 ครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน ครั้ง)	การรายงานผลการใช้ประโยชน์ยังมีจำนวนน้อย (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	-ความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมปรับปรุงแบบติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้เอื้อต่อการให้ข้อมูล	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ/นักวิจัย

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		9.2 นักวิจัยรายงานผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	2	2	4 (L)	11	ระบุมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u>นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u> นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	-ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u> นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) - จัดประชุมหารือกับผู้บริหารระดับคณะถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									รายงานผลตามรอบที่กำหนด	